

FRAGVALUE

PLAN D'ACTION

Pivot B2B structures esport CS2

Juin 2026 - 10 semaines - valider avant de construire

Etat des lieux

Acquis (deja en place)

Volet	Statut
Positionnement	Pivot B2C -> B2B structures decide. On vend les fonctions qu'aucun outil ne couvre.
Produit live	Pracc Planner fonctionnel + notifications Discord (ready check). Page de vente /structures.html.
Supports	Dossier PDF (one-pager + business plan + cartographie), guide d'entretien Mom Test.
Marche	Besoins valides par recherche (16 claims) : revue de demos/anti-strat = pain #1, charge du coach = pain #3.
Technique	FACEIT Downloads API ACCORDE le 12/06. Ingestion auto des demos debloquee apres ~3 mois.

Le principe directeur

On ne construit RIEN de neuf avant d'avoir valide en entretien quel trou fait le plus mal et si le prix tient. La recherche prouve les besoins ; les entretiens prouvent qu'on PAIE pour les resoudre. L'ordre est : debloquer la techno qui sert le besoin deja prouve (analyse/anti-strat), vendre, ecouter, puis construire le rang suivant.

4 phases sur 10 semaines

Phase 0 - Debloquer et armer

Cette semaine

- Poser FACEIT_DOWNLOADS_TOKEN dans Vercel + verifier la chaine d'ingestion. L'analyse et l'anti-strat (le besoin #1 prouve) tournent enfin en auto : c'est le meilleur argument de vente, donc priorite absolue.
- Poster la question webhook/polling sur le Discord FACEIT Developers (question deja redigee).
- Finaliser le mail de prise de contact + attacher le dossier PDF.
- Lister 15 cibles : ecoles esport FR (Gaming Campus, PHG, Helios...) + 5 coachs d'orgs ESEA, avec l'interlocuteur nominatif par structure.

Livable : Chaine FACEIT verte, dossier + mail prêts, liste de 15 cibles.

Phase 1 - Valider le marche

Semaines 1 a 3

- Decrocher et mener 10 entretiens decouverte avec le guide Mom Test. Zero pitch : faire parler de leur derniere semaine, de ce qui les a enerves, de ce qu'ils paient deja.
- Combler les 4 trous de la recherche : qui decide l'achat, le budget reel, les pains praccs (le Pracc Planner repose encore sur une hypothese), les objections (me fiance IA, confidentialite, perennite solo founder).
- Tester le prix 299 EUR/mois en direct.

Livable : 10 comptes-rendus d'entretien remplis (tableau du guide).

Gate : Decision go/no-go : quel produit construire en rang 2, a quel prix. Si moins de 2/10 mordent au prix, on revoit l'offre AVANT de coder.

Phase 2 - Construire le bon produit

Semaines 4 a 7

- Construire UNIQUEMENT ce que les entretiens ont valide. Hypothese forte : le moteur de rapports (3 trous d'un coup : direction, sponsors, parents) car la data est deja la. Bascule possible vers le pipeline detection si les ecoles dominant les signaux d'achat.
- Pendant ce temps, l'ingestion FACEIT auto (debloquee en phase 0) alimente deja l'analyse et l'anti-strat sans effort.
- Chaque merge sur main attend ton OK explicite. Build sur branche preview, tu valides.

Livable : Le produit rang 2 live en beta, montre aux structures interviewees.

Gate : Ne pas attaquer l'analyse de Skybox de front : on vend les fonctions non servies.

Phase 3 - Premiers revenus + vitrine

Semaines 8 à 10

- Convertir 2 pilotes payants en annuel prepaye (les orgs meurent en cours de saison : encaisser d'abord).
- Signer 1 partenariat academy tier 1 (gratuit an 1 contre logo + case study + 2 interviews staff/mois).
- Mettre en place la facturation entreprise : devis, virement, mention SIREN.

Livrable : 2 pilotes payants + 1 partenariat vitrine signé.

Gate : Si 0 conversion à S10 : retour phase 1, l'offre ou la cible est à revoir, pas le produit.

Metriques et garde-fous

Metriques de succes par phase

Phase	Cible mesurable	Echeance
0	Chaine FACEIT verte, 15 cibles listees	fin de semaine
1	10 entretiens menes, >=2 interets concrets au prix 299	S3
2	Produit rang 2 en beta, montre aux interviewes	S7
3	2 pilotes payants + 1 partenariat academy	S10

Garde-fous (ce qu'on ne fait PAS)

- **Pas de build avant validation** : aucun nouveau produit code avant que les entretiens prouvent la demande.
- **Pas de merge sur main sans ton OK explicite** : tout va sur preview, tu decides du go-live.
- **Supports strategie/vente en PDF d'abord**, pas en page HTML.
- **Pas de B2C** : le produit joueur reste un funnel, pas un produit vendu.
- **Pas de front contre Skybox** : on vend les fonctions non servies (logistique, reporting, detection).
- **Annuel prepaye** pour les orgs : encaisser avant la mort de saison.

Risques a surveiller

Risque	Parade
Entretiens difficiles a décrocher	Activer le reseau FR esport, le Discord, les contacts academy en premier
Pain praccs non confirme	Si le planner ne resonance pas, pivoter le pitch sur analyse + reporting (besoins prouves)
Confidentialite des strats	Clause zero reutilisation + isolation par structure, prete avant le 1er pilote
Temps solo founder	Sequencer strictement : une phase a la fois, pas de build premature

Prochaine action immediate : poser le token FACEIT dans Vercel, puis décrocher les 3 premiers entretiens. Le reste du plan en decoule.